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تعريف المطالبات

مطالبات المقاول
ً (طلب التعويض عن نفقات إضافية  قتضي لظروف ت) وأرباح أحيانا

التعويض
.والقانون الذي يحكم العقداستناداً إلى أحكام العقد 

أو
طلب تمديد مدة العقد لظروف تقتضي التمديد

.والقانون الذي يحكم العقداستناداً إلى أحكام العقد 

)٢٠١٧الطبعة الثانية (فيديك 
1.1.6 “Claim” means a request or assertion by one Party to
the other Party for an entitlement or relief under any Clause
of these Conditions or otherwise in connection with, or
arising out of, the Contract or the execution of the Works.

 الآخر الفريق إلى فريق قبل من ادعاء أو طلب تعني المطالبة ٦/١/١
 لعقدبا يتعلق فيما أو الشروط هذه من مادة أي بموجب إعفاء أو لمستحقات

.عنها ينشأ مما أو الأشغال تنفيذ أو

إدعاء بحق في مال أو ممتلكات أو في غير ذلك
Assertion of a right to money, property or to a remedy
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تعريف المطالبات

مطالبات صاحب العمل
عويضطلب التعويض عن نفقات إضافية أو أضرار لظروف تقتضي الت

استناداً إلى أحكام العقد والقانون الذي يحكم العقد
أو

العيوب لظروف تقتضي التمديدب الإشعارطلب تمديد فترة 
استناداً إلى أحكام العقد والقانون الذي يحكم العقد

)٢٠١٧الطبعة الثانية (فيديك 
1.1.6 “Claim” means a request or assertion by one Party to the
other Party for an entitlement or relief under any Clause of these
Conditions or otherwise in connection with, or arising out of, the
Contract or the execution of the Works.

 حقاتلمست الآخر الفريق إلى فريق قبل من ادعاء أو طلب تعني المطالبة ٦/١/١
 شغالالأ تنفيذ أو بالعقد يتعلق فيما أو الشروط هذه من مادة أي بموجب إعفاء أو
.عنها ينشأ مما أو

دعاء بحق في مال أو ممتلكات أو في غير ذلكإ
Assertion of a right to money, property or to a remedy
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دفعات إضافيةالمقاول بإجراءات مطالبات 
وفقاً لشروط فيديك الطبعة الرابعة 

)١٩٩٢المعاد طباعته في  ١٩٨٧(

الحدث المؤدي 
للمطالبة

يوماً  ٢٨خلال 

إشعار بالنية 
بالمطالبة

يوماً  ٢٨كل 

تفاصيل 
المطالبة 
/ المرحلية 
النهائية

دفعة جزئية أو كاملة حسب ما يتم إثباته بالوثائق 
يتم إدراجها في شهادات الدفع المرحلية

فواتير الدفع
المرحلية

إن لم يتم إصدر إشعار بالنية بالمطالبة، أو إن لم 
لال النهائية خ/ يتم تقديم تفاصيل المطالبة المرحلية 

الفترات أعلاه

لن تتجاوز المستحقات المقدار الذي يعتبره 
مبرراً استناداً إلى السجلات ) أو المحكم(المهندس 

المعاصرة

إجراءات المطالبات
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صاحب العمل إجراءات مطالبات 
وفقاً لشروط فيديك الطبعة الرابعة 

)١٩٩٢المعاد طباعته في  ١٩٨٧(

إجراءات المطالبات

لا توجد إجراءات محددة، 
ولصاحب العمل إجراء الحسم 
مباشرة من مستحقات المقاول
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إجراءات مطالبات المقاول بتمديد زمني أو دفعات إضافية
١٩٩٩وفقاً لشروط فيديك الطبعة الأولى 

الحدث المؤدي 
للمطالبة

ً  ٢٨خلال  يوما

إشعار بالنية 
بالمطالبة

يوماً، ٤٢خلال 
وبعد ذلك شهرياً ثم مطالبة

يوماً بعد ذلك ٢٨نهائية خلال 

تفاصيل 
المطالبة 
/ المرحلية 
النهائية 
والوثائق 
الداعمة

جواب المهندس على 
المطالبة ومن ثم الاتفاق 

أو التقديرات حسب 
٥/  ٣المادة 

يوماً  ٤٢خلال 

في حال عدم إصدار 
ة إشعار بالنية بالمطالب

خلال المدة أعلاه فلن 
 يكون المقاول مستحقاً 
لأي تمديد زمني أو 

دفعات إضافية وسوف 
يبرئ صاحب العمل من 

أي حق أو علاقة 
بالمطالبة

في حال فشل المقاول في الالتزام بمدد تقديم 
لحد تفاصيل  المطالبة، فإن مستحقاته سوف تتأثر با

الذي يحدثه هذا الفشل في منع أو التأثير على  
التدقيق الصحيح للمطالبة

إجراءات المطالبات

ة يتم إدراج المبالغ المثبت
حسب جواب المهندس 
في أول شهادة الدفع 

لاحقة
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إجراءات مطالبات صاحب العمل بتمديد فترة الإشعار بالعيوب
١٩٩٩أو بتكاليف وفقاً لشروط فيديك الطبعة الأولى 

الحدث المؤدي 
للمطالبة

في أقرب فرصة
 ً ممكنة عمليا

إشعار بالنية 
بالمطالبة 
وتفاصيل 
المطالبة

التوصل إلى 
اتفاق وإلا 

إصدار تقديرات 
المهندس 

حسب المادة 
٥/٣

إجراء مقاصة بالحسم 
من مستحقات المقاول 
ويمكن إدراج ذلك في 
أول شهادة دفع لاحقة

حسب مقتضى
الحال

إجراءات المطالبات

ضمن مدة
معقولة
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التعديلات على
مادة التقديرات

)٧/٣المادة (الاتفاق والتقديرات ٢٠١٧فيديك 

 أو أمر يأ حول اتفاق إلى التوصل لمحاولة الفريقين مع المهندس قبل من للتشاور زمني إطار وضع تم-
ً  ٤٢( المهندس إلى محالة مطالبة ً  )٤٢( ثم ومن ،)يوما  حال في لتقديراته المهندس لإصدار ذلك بعد يوما

 المدة لخلا اتفاق إلى التوصل إمكانية بعدم للمهندس الفريقين إخطار بعد أو اتفاق إلى التوصل عدم
.لذلك المحددة

 ديراتهلتق إصداره في أو اتفاق إلى الفريقين لايصال محاولته في المهندسبأن )٢/٣ المادة في( النص تم-
 قديراتهت يصدر أن يجب وأنه العمل، صاحب عن بالنيابة يتصرف بأنه يعتبر لا )٧/٣( المادة هذه بموجب
 موافقته على المهندس حصول اشتراط العمل صاحب على يمتنع وأنه ،)Neutrally( وحيدة بإنصاف

.تقديراته إصدار قبل

ً  الصادرة المهندس تقديرات تعديل إمكانية على المادة هذه في النص تم-  جديدة قديراتت أو باتفاقات سابقا
 لإشعار أو فيها لخطأ اكتشافه من أيام )٧( خلال تصحيحها أو ،)٤/٣/٧ المادة من الأولى الفقرة انظر(

.الفريقين من أي قبل من فيها خطأ بوجود

 الرضى بعدم رلإشعا الفريقين من أي تقديم عدم حال في نهائية تصبح المهندس تقديرات أن على النص تم-
ً  ٢٨ خلال التقديرات هذه عن .لها استلامه من يوما
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

المطالبات) الفصل العشرون(

 أو لمستحقات ادعاء أو طلب بأنها Claim للمطالبة جديد تعريف إضافة تمت -١
.)١/٢٠ المادة( مالي تعويض أو زمني لتمديد فقط وليس Relief لإعفاء

 منيةالز أو المالية والمقاول العمل صاحب مطالبات إجراءات تفاصيل توحيد تم -٢
 ضمن إضافتها فتم )Relief – إعفاء( الأخرى المطالبات أما .٢/٢٠ المادة في

 شهادة،( المهندس أفعال من فعل أي وتشمل )الأخيرة الفقرة( ١/٢٠ المادة
.)تقييم أو رأي، إشعار، تعليمات، تقديرات،
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة -المطالبات ) الفصل العشرون(

 وعدم ،)Relief( إعفاء طلب حال في ،١/٢٠ المادة من الأخيرة الفقرة حسب -٣
 البةالمط إحالة للإعفاء الطالبة فللجهة عليه، المهندس أو الآخر الفريق موافقة

 ةفرص اقرب في يصدر إشعار خلال من ،)كخلاف وليست كمطالبة( للمهندس
ً  ممكنة  صدارإ أو للاتفاق وذلك الموافقة، بعدم المطالب الطرف دراية بعد عمليا

.)٧/٣( المادة بموجب بخصوصها المهندس تقديرات

ً  ٢٨( هو كما بقي )والزمنية المالية( بالمطالبات الإشعار -٤  على ينطبق ولكن ،)يوما
.١/٢/٢٠ المادة حسب )والمقاول العمل صاحب( الفريقين
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة - المطالبات) الفصل العشرون(

 )١٤( خلال الإشعار على أولي رد إبداء المهندس على ،٢/٢/٢٠ المادة وحسب -٥
 ً  يصدر لم فإن لإصداره، المحددة المدة تجاوز بأنه يعتقد كان إن استلامه من يوما
ً  الإشعار يعتبر الرد هذا  لإشعارا اعتبار مع الآخر الفريق اختلف فإن .أصوليا

 ذلك عةمراج المهندس وعلى التفاصيل، مع بذلك المهندس يشعر أن له أصولياً،
 وإن .هابخصوص التقديرات او الموافقة وإصدار التفصيلية المطالبة دراسة عند

 مبرراتوب بالمطالبة الإشعار مدة بتجاوز المهندس رد مع المطالب الفريق اختلف
.التفصيلية مطالبته في ذلك إبداء فله الإشعار إصدار في التأخير
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة - المطالبات) الفصل العشرون(

 سجلات على الحفاظ المطالب الفريق على بأن ٣/٢/٢٠ المادة تبين -٦
 اطلاعب يتعلق فيما النص يختلف ولم .بمطالبته تتعلق معاصرة
 سجلات أي وطلب المقاول لدى المعاصرة السجلات على المهندس
....إضافية
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة - المطالبات) الفصل العشرون(

 صيليةالتف مطالبته تقديم المطالب الفريق على بأن فتبين ٤/٢/٢٠ المادة أما -٧
:على مشتملة

للمطالبة المفضي للحدث تفصيلي وصف-أ
للمطالبة القانونية أو/و العقدية للأسس بيان-ب
المطالب الفريق إليها يستند التي المعاصرة السجلات-ت
.المطالبة لمقدار الداعمة التفاصيل-ث

ً  )٨٤( خلال التقديم يتم أن على  يالمفض بالحدث الفريق دراية تاريخ من يوما
 ريقالف يقترحها أخرى مدة أي أو به، لدرايته المفترض التاريخ أو للمطالبة
.المهندس عليها ويوافق المطالب
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة - المطالبات) الفصل العشرون(

 المدة خلال المطالب الفريق فشل إن بأنه ٤/٢/٢٠ المادة تبين كما -٨
 سسللأ بيان« أعلاه )ب( الفقرة في ورد ما تقديم في أعلاه المحددة
 قد وكأنه ةبالمطالب الإشعار يعتبر ،»للمطالبة القانونية أو/و العقدية
 التالية اتالإجراء وتنطبق أصولياً، إشعاراً  عندها يعتبر ولا انقضى

 في رالتأخ على أولي رد( بالمطالبة الإشعار بخصوص كتلك لذلك
ً  )١٤( خلال القانونية أو/و العقدية للأسس بيان تقديم .)إلخ....يوما
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة -المطالبات ) الفصل العشرون(

 تسلمه دبع اتباعها المهندس على ينبغي التي الإجراءات فتبين ٥/٢/٢٠ المادة أما -٩
 الاتفاق[ ٧/٣ المادة في المبينة تلك وهي المطالب، الفريق من التفصيلية للمطالبة

 عارإش بتوقيت البت على التقديرات أو الاتفاق يشتمل أن ،على]التقديرات أو
 الأخذ عدب لا أم أصولية اعتبارها حيث من ذاتها التفصيلية المطالبة أو المطالبة

 )وجدت إن( الفريقين إشعارات في الواردة والظروف التفاصيل الاعتبار بعين
 في بالاعتبار – الزام دون – تؤخذ التي الظروف من وتعتبر .الخصوص بهذا
:المجال هذا

المتأخر الإشعار قبول حال في الآخر بالفريق يلحق قد الذي ومداه الإجحاف-أ

 بالحدث ةدراي على كان الآخر الفريق بأن تثبت المطالب الفريق بها تقدم بينة أي-ب
للمطالبة المفضي

 بالأسس ةدراي على كان الآخر الفريق بأن تثبت المطالب الفريق بها تقدم بينة أي-ت
.للمطالبة القانونية أو/و العقدية
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة - المطالبات) الفصل العشرون(

 المهندس حاجة حال وفي بأنه منها الأخيرة الفقرة في ٥/٢/٢٠ المادة تبين كما -١٠
 المقاول، ىإل بذلك إشعاراً  بسرعة يرسل أن فعليه ضرورية إضافية لتفاصيل

 نيةالقانو أو/و العقدية الأسس على رده إبداء المهندس على الأحوال كافة وفي
 ،]الزمنية الحدود[ ٣/٧/٣ المادة بموجب للاتفاق المحددة المدة خلال للمطالبة
 مكنةم فرصة أقرب في التفاصيل هذه تقديم المطالب الطرف على وينبغي
  ٧/٣ ةالماد في الواردة الإجراءات اتباع عليه المهندس من تسلمها ولدى عملياً،

 ولأغراض الزمنية، أو المالية المطالبات بخصوص ]التقديرات أو الاتفاق[
 للتفاصيل المهندس استلام تاريخ يعتبر ،]الزمنية الحدود[ ٣/٧/٣ المادة

.الزمني الحد بدء تاريخ هو الإضافية
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة - المطالبات) الفصل العشرون(

 أثر ذي حدث عن الناجمة بالمطالبات المتعلقة الإجراءات ٦/٢/٢٠ المادة وتبين -١١
 شهري نحو على لمطالبته تحديث تقديم المطالب الفريق على ينبغي إذ مستمر،
ً  ٢٨ خلال مطالبة آخر تقديم يتم وبحيث تراكمي،  أثر زوال تاريخ من يوما

 التقديرات أو بالاتفاق المتعلقة الإجراءات ذات وتتبع .للمطالبة المفضي الحدث
.النهائية وكذلك هذه المرحلية المطالبات على
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التعديلات على
إجراءات المطالبات

٢٠١٧فيديك 

تتمة - المطالبات) الفصل العشرون(

:ومنها بالمطالبات المتعلقة العامة المتطلبات بعض فتبين ٧/٢/٢٠ المادة أما -١٢
 دارإص أو عليها الاتفاق يتم مبالغ أي يدرج أن المهندس على يتعين أنه-

.المرحلية الدفع شهادات في بخصوصها تقديراته
 ةمقاص بإجراء أو مبالغ بأي المقاول مطالبة العمل لصاحب يجوز لا وأنه-

 اتباعه خلال من إلا للمقاول مستحقة مبالغ أي من حسم إجراء أو
.٢/٢٠ المادة في الواردة المطالبات لإجراءات

 مادة أي في الواردة للمتطلبات بالإضافة هي ٢/٢٠ المادة متطلبات وأن-
المطالبات، بخصوص أخرى

 إن( المدى الاعتبار بعين يأخذ أن يجب تمديد أو إضافية دفعة أي وأن-
 أجحف أو عمن قد المتطلبات بهذه الالتزام في الفشل فيه يعتبر الذي )وجد

.المهندس قبل من المطالبة من السليم التحقق بإمكانية
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إجراءات مطالبات المقاول وصاحب العمل 
)٢٠١٧–الطبعة الثانية (وفقاً لشروط فيديك 

(Relief) باستثناء مطالبات الإعفاء

الحدث المؤدي 
للمطالبة

ً  ٢٨خلال  يوما

إشعار بالنية 
بالمطالبة

يوماً، ٨٤خلال 
وبعد ذلك شهرياً ثم مطالبة

يوم بعد ذلك ٢٨نهائية خلال 

تفاصيل 
المطالبة 
/ المرحلية 
النهائية 
والوثائق 
الداعمة

الجواب على الأسس 
العقدية أو القانونية 

 ٤٢خلال (الأخرى 
 ُ في حال طلب ) يوما

المهندس لتفاصيل 
إضافية أو التوصل 

)  يوماً  ٤٢خلال (لاتفاق 
يوماً  ٤٢وخلال (وإلا 
إصدار المهندس ) لاحقة

لتقديراته حسب المادة 
٧/٣

خلال
يوماً  ٤٢+  ٤٢

في حال عدم إصدار إشعار بالنية 
بالمطالبة خلال المدة أعلاه فلن 
يكون الفريق المطالب مستحقاً 

لأي تمديد زمني أو دفعات إضافية 
وسوف يبرئ الفريق الآخر من 
أي حق أو علاقة بالمطالبة مع 
ملاحظة الاستثناءات في المادة 

٥/٢/٢٠

في حال عدم تقديم الفريق المطالب خلال 
المدة المحددة للأسس العقدية أو القانونية 
الأخرى، فإنه لن يكون مستحقا لأي تمديد 
 زمني أو دفعات إضافية وسوف يبرئ الفريق
الآخر من أي حق أو علاقة بالمطالبة مع 

٥/٢/٢٠ملاحظة الاستثناءات في المادة 

إجراءات المطالبات

مطالبات صاحب العمل
إجراء مقاصة بالحسم 
من مستحقات المقاول 
ويمكن إدراج ذلك في 
أول شهادة دفع لاحقة

مطالبات المقاول
ة يتم إدراج المبالغ المثبت

حسب الاتفاق أو 
التقديرات في أول شهادة 

الدفع لاحقة
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